



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
The Jacques Cartier and Champlain Bridges Incorporated

CALENDRIER* PRÉLIMINAIRE PRINCIPAUX TRAVAUX PJCCI 2014

- Pont Champlain **BLITZ printemps** (pavage) et **automne** (joint de dilatation)
- Pont Jacques-Cartier (remplacement appareils d'appui)
- Pont Honoré-Mercier **PHASE FÉDÉRALE** (remplacement du tablier)
- Autoroute Bonaventure - mai à fin décembre : 2 voies / direction
- Événements importants
Fête des mères, Grand Prix, Osheaga et Marathon
- Feux d'artifice

JANVIER							FÉVRIER							MARS						
Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa
			1 <small>Jour de l'An</small>	2	3	4							1							1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28		23	24	25	26	27	28	29
														30	31					

AVRIL							MAI							JUIN						
Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa
		1	2	3	4	5					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
13	14	15	16	17	18 <small>Vendredi Saint</small>	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
20	21 <small>Lundi Pâques</small>	22	23	24	25	26	18	19 <small>Fête de la Reine</small>	20	21	22	23	24	22	23	24 <small>Fête nationale du Québec</small>	25	26	27	28
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31	29	30					

JUILLET							AOÛT							SEPTEMBRE						
Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa
		1 <small>Fête du Canada</small>	2	3	4	5							1 <small>Vacances de la construction</small>	2	1 <small>Fête du Travail</small>	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
							31													

OCTOBRE							NOVEMBRE							DÉCEMBRE						
Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa
			1	2	3	4							1		1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
12	13 <small>Action de grâces</small>	14	15	16	17	18	9	10	11 <small>Jour du souvenir</small>	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25 <small>Noël</small>	26 <small>Lendemain de Noël</small>	27
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			
							30													

* Ce calendrier est sujet à changer en fonction des conditions météo et de l'avancement des chantiers.

Suivez la section **DERNIÈRE HEURE** sur nos blogues, afin de confirmer la tenue des travaux.

BLOGUES : PONTCHAMPLAIN.CA / PONTJACQUESCARTIER.CA / PONTMERCIER.CA

